

**CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL  
DO DISTRITO FEDERAL**

Instituído pelo Decreto nº 36.307, de 26 de janeiro de 2015

REQUERIMENTO Nº 5 /2017



Brasília, 24 de fevereiro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor  
Henrique Moraes Ziller  
Controlador-Geral do Distrito Federal

O Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal – CTCS vem por meio deste requerer a Vossa Excelência a assunção da solicitação abaixo descrita, conforme competência deste Conselho, nos termos do Decreto Distrital nº 36.307, de 26 de janeiro de 2015.

Por força das atividades de acompanhamento e aconselhamento da gestão pública distrital para os temas de transparência e controle social, **sejam solicitadas à Secretaria de Mobilidade, à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) e ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), informações sobre a perda de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) / Ministério das Cidades para projetos de mobilidade no DF (propostas tornadas insubsistentes), como BRT Expresso DF – Eixo Norte; Metrô (expansão, modernização e aquisição de trens; e Veículo Leve sobre Trilhos – VLT. Em especial, requer-se esclarecimentos sobre as razões para a perda dos recursos já garantidos e perspectivas para viabilizar o prosseguimento dos projetos, num cenário de crise financeira.**

Nesses termos  
P. Deferimento

Rodrigo King Lon Chia  
Presidente do CTCS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Controladoria Geral do Distrito Federal  
Gabinete

OFÍCIO Nº 365/2017 – GAB/CGDF

Brasília, 20 de março de 2017.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o, reporto-me ao Decreto Distrital nº 36.307, de 26 de janeiro de 2015, que instituiu o Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal – CTCS, o qual integra esta Controladoria-Geral, com natureza consultiva, deliberativa e de acompanhamento das políticas de transparência e de controle social.

2. Neste sentido, encaminho cópia do Requerimento nº 05/2017-CTCS, anexa, aprovado pelo Plenário do CTCS, na 1ª Reunião Ordinária, realizada no dia 01 de fevereiro de 2017, direcionado à essa Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal.

3. Diante do exposto, ressalto a importância da observância dos prazos estipulados pela Lei de Acesso à Informação, enquanto direito constitucional do cidadão, uma vez que o não fornecimento das informações requeridas constitui conduta ilícita, nos termos da LAI, ensejando responsabilização dos agentes públicos.

4. Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência na apreciação dessa demanda, agradeço antecipadamente e aguardo manifestação quanto à viabilidade do atendimento.

Atenciosamente,

  
Henrique Moraes Ziller  
Controlador-Geral do Distrito Federal

A Sua Excelência o Senhor  
Fábio Ney Damasceno  
Secretário de Estado de Mobilidade  
Anexo do Palácio do Buriti, 15º andar  
CEP: 70.075-900 – Brasília - DF





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Controladoria Geral do Distrito Federal  
Gabinete

OFÍCIO Nº 366/2017 – GAB/CGDF

Brasília, 20 de março de 2017.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o, reporto-me ao Decreto Distrital nº 36.307, de 26 de janeiro de 2015, que instituiu o Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal – CTCS, o qual integra esta Controladoria-Geral, com natureza consultiva, deliberativa e de acompanhamento das políticas de transparência e de controle social.

2. Neste sentido, encaminho cópia do Requerimento nº 05/2017-CTCS, anexa, aprovado pelo Plenário do CTCS, na 1ª Reunião Ordinária, realizada no dia 01 de fevereiro de 2017, direcionado a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô DF.

3. Diante do exposto, ressalto a importância da observância dos prazos estipulados pela Lei de Acesso à Informação, enquanto direito constitucional do cidadão, uma vez que o não fornecimento das informações requeridas constitui conduta ilícita, nos termos da LAI, ensejando responsabilização dos agentes públicos.

4. Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência na apreciação dessa demanda, agradeço antecipadamente e aguardo manifestação quanto à viabilidade do atendimento.

Atenciosamente,

Henrique Moraes Ziller  
Controlador-Geral do Distrito Federal

A Sua Excelência o Senhor  
Marcelo Conteiros de Almeida Dourado  
Diretor-Presidente Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô DF  
Avenida Jequitibá, Lote 155 Águas Claras  
CEP: 71.929-540– Brasília – DF

Controladoria Geral  
do Distrito Federal - CGDF

GAB

10000.000744/2017-34





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Controladoria Geral do Distrito Federal**  
**Gabinete**

OFÍCIO Nº 363 /2017 – GAB/CGDF

Brasília, 20 de março de 2017.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o, reporto-me ao Decreto Distrital nº 36.307, de 26 de janeiro de 2015, que instituiu o Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal – CTCS, o qual integra esta Controladoria-Geral, com natureza consultiva, deliberativa e de acompanhamento das políticas de transparência e de controle social.

2. Neste sentido, encaminho cópia do Requerimento nº 05/2017-CTCS, anexa, aprovado pelo Plenário do CTCS, na 1ª Reunião Ordinária, realizada no dia 01 de fevereiro de 2017, direcionado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal.


3. Diante do exposto, ressalto a importância da observância dos prazos estipulados pela Lei de Acesso à Informação, enquanto direito constitucional do cidadão, uma vez que o não fornecimento das informações requeridas constitui conduta ilícita, nos termos da LAI, ensejando responsabilização dos agentes públicos.

4. Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência na apreciação dessa demanda, agradeço antecipadamente e aguardo manifestação quanto à viabilidade do atendimento.

Atenciosamente,

Henrique Moraes Ziller  
Controlador-Geral do Distrito Federal

A Sua Excelência o Senhor  
Henrique Ludovice  
Diretor Geral Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal  
SAM Bloco C - Setor Complementares - Ed. Sede do DER/DF.  
CEP: 70.620.030 Brasília-DF



**MEMORANDO**

**Nº 182/2017 - PRE**


Brasília, 23 de março de 2017.

**Para: Diretoria Técnica – DTE  
c/c AUD e OUV**

Senhora Diretora,

Encaminhamos, para conhecimento e manifestação, o Ofício nº 366/2017-GAB/CGDF, da Controladoria Geral do Distrito Federal, o qual envia, por sua vez, cópia do Requerimento nº 05/2017-CTCS, que solicita informações sobre a perda de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) / Ministério das Cidades, para projetos de mobilidade no DF, entre outros.

Atenciosamente,



**MARISA DE SOUZA ALONSO**  
Chefe de Assessoria da Presidência

Recebido - DTE  
Em 24/03/17 às 08:44h  
2348-5  
Rubrica / Matricula

**MEMORANDO**

Nº 152/2017 - DTE

Brasília, 10 de abril de 2017.

**Para:** Presidência - PRE

**Assunto:** Requerimento n.º 05/2017 – CTCS – Operações de Crédito n.º 445.236-52 (Aquisição 10 trens) e n.º 445.237-66 (Conclusão Estações 104, 106 e 110 Sul)

Senhor Diretor-Presidente,

Por meio do Requerimento n.º 5/2017, encaminhado a esta Companhia pelo Ofício n.º 366/2017 – GAB/CGDF e a esta Diretoria Técnica pelo Memorando n.º 182/2017 – PRE, o Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - CTCS solicita informações a respeito das Operações de Crédito n.º 445.236-52 – “Aquisição de 10 trens para a Linha 1 do Metrô-DF” e n.º 445.237-66 – “Conclusão das obras e sistemas das Estações Metroviárias 104, 106 e 110 Sul e respectivas passagens de pedestres”, ocorrida por meio da Portaria/MCidades n.º 632, de 29 de dezembro de 2016.

Ressalto, de início, que esta Diretoria Técnica foi surpreendida com a edição da referida Portaria, uma vez que foram providenciados todos os documentos solicitados no sentido de viabilizar a contratação das mencionadas Operações de Crédito. Tais documentos foram remetidos à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG, responsável pela captação de recursos e estruturação das operações de crédito que envolvem o Governo do Distrito Federal, como se constata pelo Ofício n.º 258/2015 – PRE e Ofício n.º 281/2016 – PRE, cujas cópias estão em anexo (**ANEXO I**).

Cumprе destacar que a documentação técnica conta, inclusive, com a aprovação da Caixa Econômica Federal<sup>1</sup>; conforme se observa na Memória de Reunião do GGI de Mobilidade Urbana, realizada em 23/11/2015 (**ANEXO II**).


Dessa forma, pelas informações disponíveis e pela documentação anexa, os recursos não estavam garantidos e, portanto, não cabe assegurar que houve “perda”, conforme afirmado no Requerimento n.º 5/2017 – CTCS.

<sup>1</sup> Posteriormente, esta DTE foi informada que as operações de crédito em referência seriam firmadas com o Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES e, portanto, a necessidade de atualização dos respectivos Pareceres Técnicos encaminhados pelo Ofício n.º 281/2016 - PRE.



Sendo assim, para balizar as atribuições de acompanhamento e aconselhamento do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal recomendo que as informações sejam complementadas pela SEPLAG, por meio da Subsecretaria de Captação de Recursos – SUCAP, que promoveu as iniciativas pertinentes para superar as pendências e garantir, de fato, a contratação das operações de crédito e liberação dos recursos.

Atenciosamente,



**Daniela Diniz**  
Diretora  
Diretoria Técnica



# **ANEXO I**

**Ao Memorando n.º 152/2017 – DTE**



**OFÍCIO**

**Nº 258 /2015-PRE**

Brasília, 30 de abril de 2015.

Senhora Secretária,

Em atenção ao Ofício n.º 434/2015 – GAB/SEPLAG, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, os Pareceres Técnicos discriminados abaixo, elaborados de acordo com o Manual de Instrução de Pleitos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, para integrar a documentação necessária à contratação das respectivas operações de crédito:


- Parecer Técnico referente à “Aquisição de 10 trens para a Linha 1 do Metrô/DF e compra de suas peças sobressalentes”;
- Parecer Técnico referente à “Conclusão das obras e sistemas das Estações Metroviárias 104, 106 e 110 Sul e respectivas Passagens de Pedestres”.

Respeitosamente,



**MARCELO DOURADO**  
Diretor-Presidente

À Excelentíssima Senhora  
**LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS**  
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão  
Ed. Anexo do Palácio do Buriti – 10º andar- Gabinete  
NESTA





**OFÍCIO**

**Nº. 281 /2016-PRE**

Brasília, 22 de junho de 2016.

Senhora Secretária,


Com referência às operações de crédito relativas aos empreendimentos "Aquisição de 10 trens e compra de suas peças sobressalentes para a Linha 1 do Metrô-DF" e "Conclusão das obras e sistemas das estações metroviárias 104, 106 e 110 Sul e respectivas passagens de pedestres", selecionadas pela Portaria/MCidades n.º 406, de 21 de julho de 2014, no âmbito do PAC Pacto da Mobilidade, no sentido de possibilitar a análise pelo Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES, encaminhado, em anexo, a seguinte documentação, para as devidas complementações:

- "Aquisição de 10 trens e compra de suas peças sobressalentes para a Linha 1 do Metrô-DF": Consulta Prévia, Questionário sobre Aspectos Socioambientais relativos ao Projeto (QASP) e Questionário sobre Aspectos Socioambientais relativos à Empresa (QASE);
- "Conclusão das obras e sistemas das estações metroviárias 104, 106 e 110 Sul e respectivas passagens de pedestres": Consulta Prévia, Questionário sobre Aspectos Socioambientais relativos ao Projeto (QASP) e Questionário sobre Aspectos Socioambientais relativos à Empresa (QASE);

Caso necessário, o arquivo digital da documentação poderá ser enviado, oportunamente, mediante contato com a Diretoria Técnica desta Companhia, por meio do telefone: (61) 3353-7251.

Respeitosamente,

  
**MARCELO DOURADO**  
Diretor-Presidente



A Sua Excelência a Senhora

**LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS**

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAG

Anexo do Palácio do Buriti – 10º Andar

Nesta

*Edna Francis Neves Silva*  
Analista em Políticas Públicas  
PROCELIO SEPLAG  
Mat.: 174.707-X



# **ANEXO II**

**Ao Memorando n.º 152/2017 – DTE**



**Assunto:**

GGI de Mobilidade Urbana – GDF

<b>Local Reunião:</b>	<b>Data:</b>	<b>Horário:</b>	<b>Redigida por:</b>
SEMOB DF, Anexo Palácio Buriti, 4º andar, sala 400	23/11/2015	09:00hs	Fernanda

<b>Participantes</b>	<b>E-mail</b>	<b>Empresa</b>
Ricardo Caiado de Alvarenga	<a href="mailto:ricardo.alvarenga@cidades.gov.br">ricardo.alvarenga@cidades.gov.br</a>	MCIDADES
Danielle Costa de Holanda	<a href="mailto:danielle.holanda@cidades.gov.br">danielle.holanda@cidades.gov.br</a>	MCIDADES
Jacqueline A. Moraes	<a href="mailto:jacqueline.moraes@caixa.gov.br">jacqueline.moraes@caixa.gov.br</a>	CAIXA
Socorro Sales	<a href="mailto:gigovbr@caixa.gov.br">gigovbr@caixa.gov.br</a>	CAIXA
Lenilda Nunes Souto Terol	<a href="mailto:lenilda.terol@caixa.gov.br">lenilda.terol@caixa.gov.br</a>	CAIXA
Paloma de C. S. Crapis	<a href="mailto:gigovbr03@caixa.gov.br">gigovbr03@caixa.gov.br</a>	CAIXA
Fernanda Castro Carvalho	<a href="mailto:gigovbr09@caixa.gov.br">gigovbr09@caixa.gov.br</a>	CAIXA
Luciano Maciel L. M. Jardim	<a href="mailto:luciano.m.jardim@caixa.gov.br">luciano.m.jardim@caixa.gov.br</a>	CAIXA
Marcus Vinícius V. Gondim	<a href="mailto:marcus.gondim@caixa.gov.br">marcus.gondim@caixa.gov.br</a>	CAIXA
José Roberto Fernandes Junior	<a href="mailto:jose.fernandes@seplan.df.gov.br">jose.fernandes@seplan.df.gov.br</a>	SEPLAG/GDF
Cristina Freyer	<a href="mailto:cristina.freyer@seplan.df.gov.br">cristina.freyer@seplan.df.gov.br</a>	SEPLAG/GDF
Sadi P. Martins	<a href="mailto:sadi.martins@seplan.df.gov.br">sadi.martins@seplan.df.gov.br</a>	SEPLAG/GDF
Leticia Vasconcellos	<a href="mailto:leticiasvasconcellos16@gmail.com">leticiasvasconcellos16@gmail.com</a>	SEPLAG/GDF
Dênis Soares	<a href="mailto:denis.soares@semob.df.gov.br">denis.soares@semob.df.gov.br</a>	SEMOB/GDF
José R. R. Góes	<a href="mailto:irgoes.semob@gmail.com">irgoes.semob@gmail.com</a>	SEMOB/GDF
Ricardo Sérgio de O. e Silva	<a href="mailto:ricardosergio.st.df@gmail.com">ricardosergio.st.df@gmail.com</a>	SEMOB/GDF
Guilherme Coelho	<a href="mailto:guilherme.coelho@sinesp.df.gov.br">guilherme.coelho@sinesp.df.gov.br</a>	SINESP/GDF
Sérgio Furlaneto	<a href="mailto:sergio.furlaneto@sinesp.df.gov.br">sergio.furlaneto@sinesp.df.gov.br</a>	SINESP/GDF
Bruno Moraes Alves	<a href="mailto:bruno.sinesp@gmail.com">bruno.sinesp@gmail.com</a>	SINESP/GDF
Yuri de Bem	<a href="mailto:yuri.bem@sinesp.df.gov.br">yuri.bem@sinesp.df.gov.br</a>	SINESP/GDF
Marcelo Dourado	<a href="mailto:dourado@metro.df.gov.br">dourado@metro.df.gov.br</a>	METRO/DF
Henrique Ludovice	<a href="mailto:ludovice@der.df.gov.br">ludovice@der.df.gov.br</a>	DER/DF
Elcy Ozorio dos Santos	<a href="mailto:elcy.santos@der.df.gov.br">elcy.santos@der.df.gov.br</a>	DER/DF
Ery Brandi	<a href="mailto:ery.oliveira@der.df.gov.br">ery.oliveira@der.df.gov.br</a>	DER/DF

<b>It</b>	<b>Assuntos / Ações</b>	<b>Resp.</b>	<b>Prazo</b>
1	319.127-60 – Implantação do Sistema de Transporte Veículo Leve sobre Trilho – VLT		
1.1	O contrato foi cancelado.		

It	Assuntos / Ações	Resp.	Prazo
<b>2</b>	<b>445.236-52 – Veículos – Aquisição de 10 trens para a linha 1 do Metrô/DF e compra de peças sobressalentes</b>		
2.1	O Metrô ressaltou a importância e a prioridade desse contrato, que tem previsão de contratação em dezembro de 2015.		
2.2	Documentação já foi entregue na CAIXA e está aprovada.		
2.3	Há pendências na análise de risco do tomador, que assim que sanadas permitirão a contratação da operação.	CAIXA/ GDF	Dez/15
<b>3</b>	<b>445.237-66 – Conclusão das obras e sistemas das estações metroviárias da 104, 106 e 110 Sul e respectivas passagens de pedestres</b>		
3.1	Documentação já foi entregue na CAIXA e está aprovada.		
3.2	Há pendências na análise de risco do tomador, que assim que sanadas permitirão a contratação da operação.	CAIXA/ GDF	Dez/15
<b>4</b>	<b>409.748-80 – Expansão e Modernização do Metrô</b>		
4.1	Licitação da 1ª Etapa (Modernização – rádios de comunicação) concluída.		
4.2	A previsão da 2ª Etapa de licitação é do trecho de Samambaia.	METRO	Dez/15
4.3	A previsão da 3ª Etapa de licitação é do trecho de Ceilândia.	METRO	Jan/16
4.4	A previsão da 4ª Etapa de licitação é do trecho da Asa Norte.	METRO	Fev/16
4.5	Segundo o Metrô a previsão de duração das licitações é de 3 a 6 meses, o que permitiria o início das obras, mais lento, com recursos de contrapartida, em 2016, com aceleração do ritmo em 2017, utilizando mais recursos da União.		
4.6	A CAIXA ressaltou que a Autorização de Início de Obras é prerrogativa do MCidades, alertando para o risco de licitações que não tenham essa autorização e fiquem defasadas.		
4.7	A CAIXA pediu que o Metrô abra frentes de trabalho que tenham garantia de conclusão com os recursos de contrapartida disponível, para evitar paralisações de obras.		
4.8	O Metrô enviará o cronograma atualizado das metas do contrato para que a CAIXA dê continuidade ao processo de aprovação das SPA (Síntese de Projeto Aprovado).	METRO	27/11/15
<b>5</b>	<b>445.443-62 – Elaboração de Projeto de Expansão da Linha 2 do Metrô – Asa Norte e 445.450-67 – Elaboração do Projeto do VLT Linha 1 – Terminal Asa Sul e Terminal Asa Norte</b>		
4.1	A previsão de contratação é na semana de 07 a 11 de dezembro de 2015, ressaltando que ainda falta o empenho.	CAIXA/ METRO	11/12/15

It	Assuntos / Ações	Resp.	Prazo
4.2	Termos de Referência aprovados na CAIXA.		
4.3	MCidades informou que para esses contratos há previsão de desembolso de recursos de OGU em 2016.		
4.4	Metrô informou que os recursos de contrapartida já estão garantidos.		
<b>5</b>	<b>399.836-22 – Pavimentação e Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Vicente Pires</b>		
5.1	Processo licitatório em fase de análise na CAIXA.	CAIXA	Dez/15
5.2	Para finalização da análise está prevista visita ao local de intervenção em 03/12/15.	CAIXA/ SINESP	03/12/15
5.3	As obras já foram iniciadas e há previsão de entrega de medição da 1ª Etapa (lotes 6 e 7) em dezembro de 2015.	SINESP	Dez/15
5.4	A CAIXA informa que há pendências de orçamento dos lotes 1, 2 e 3, que estão sendo sanadas pela SINESP, e portanto não devem interferir no início das obras dessa etapa.		
5.5	A licitação do lote 8 está em processo de vista pelo TCDF e deve ser relançada após essa análise.		
5.6	A SINESP informou que as obras dos lotes 4, 5 e 9 são afetadas pelas do lote 8, porém essa intercessão já está sendo trabalhada de forma que não paralise as obras.		
5.7	A CAIXA pede para que a SINESP inicie apenas metas que tenham funcionalidade, de forma a evitar paralisações de obra e depreciação de obras inacabadas.		
5.8	SINESP informa que a licença ambiental do lixão que se encontra na área de intervenção está em estudo.		
5.9	SINESP informa ainda que estão sendo realizadas reuniões semanais com as empresas vencedoras da licitação para esclarecimentos e melhor andamento dos contratos.		
<b>6</b>	<b>399.834-03 – Urbanização do Setor Habitacional Buritizinho-Aris – Buritis Sobradinho II</b>		
5.1	SINESP informa que a Licença Ambiental de toda a área de intervenção deve ser emitida até 27/11/15.		
5.2	O processo licitatório foi realizado e já há vencedores, com previsão de contratação em 02/12/15 e emissão da Ordem de Serviço na segunda quinzena de dezembro de 2015.	SINESP	02/12/15
5.3	SINESP tem previsão de entregar documentação da licitação na CAIXA até 25/11/15 para análise.	SINESP	25/11/15

It	Assuntos / Ações	Resp.	Prazo
5.4	As obras serão iniciadas pelos lotes 1, 2 e 5, o que inclui a bacia de retenção (lote 5), com previsão de medição em fevereiro de 2016. Os demais lotes ainda não têm previsão de início.	SINESP	Fev/16
5.5	CAIXA e MCidades pedem que sejam comunicados caso seja realizado evento de início de obras.		
5.6	CAIXA solicita ainda que as obras aconteçam em várias frentes de serviço, de forma a agilizar a mesma.		
5.7	As ligações finais de água e esgoto estão em andamento, sendo realizadas pela CAESB.		
5.8	A regularização fundiária desse contrato está sob responsabilidade da CODHAB.		
5.9	SINESP informa intenção de realizar reuniões semanais com as empresas vencedoras da licitação para esclarecimentos e melhor andamento dos contratos.		
<b>6</b>	<b>399.819-14 – Urbanização do Setor Habitacional Ribeirão Aris – Ribeirão Porto Rico</b>		
6.1	Esse contrato passou por muitas alterações de projeto, sendo que o urbanístico já está concluído.		
6.2	<del>Os novos projetos e orçamento estão em revisão para lançamento da licitação que deve ocorrer até 26/11/15.</del>	SINESP	26/11/15
6.3	A Licença Ambiental está em processo de emissão, aguardando apenas conferência de pagamento de taxas para liberação.		
6.4	As condições de água e esgoto na área de intervenção estão sendo tratadas com a CAESB, em processo de finalização de verificação e entendimentos.		
6.5	O primeiro desembolso para esse contrato está previsto para fevereiro de 2016.	SINESP	Fev/16
6.6	SINESP informa intenção de realizar reuniões semanais com as empresas vencedoras da licitação para esclarecimentos e melhor andamento dos contratos.		
<b>7</b>	<b>399.840-83 – Urbanização do Setor Habitacional Arniqueiras (parcial) – Bernardo Sayão</b>		
7.1	O processo licitatório foi analisado pelo TCDF que apontou pendências na divisão dos lotes licitatórios e orçamento, que estão sendo ajustadas pela SINESP.		
7.2	SINESP informa que falta a aprovação apenas do projeto urbanístico, que deve ser aprovado até 08/12/15.	SINESP	08/12/15

It	Assuntos / Ações	Resp.	Prazo
7.3	A licença ambiental da área de intervenção completa tem previsão de ser emitida em 04/12/15, sendo que o PRAD deve ser realizado no final da obra.	SINESP	04/12/15
7.4	A previsão de lançamento do processo licitatório é 03/12/15.	SINESP	03/12/15
7.5	Esse contrato depende da execução de outra operação que está em andamento com a CAESB, que corre o risco de ser cancelado; a CAIXA pede que verifiquem a situação para não haver problemas adiante.		
8	<b>412.383-40 – Execução de Pavimentação, Blocos Intertravados, Meios-fios, Calçadas e Drenagem Pluvial – Pôr do Sol</b>		
8.1	O calendário dessa operação foi prorrogado, podendo a mesma ser contratada até 31/03/16.		
8.2	A contratação dessa operação depende da finalização da análise de risco de crédito do GDF, em processo na CAIXA.		
9	<b>402.091-01 – Eixo Oeste (Implantação do Corredor Oeste de Transporte Público Coletivo em Faixas Exclusivas EPIG, Plano Piloto e Hélio Prates – Taguatinga-DF)</b>		
9.1	A licitação do Viaduto da EPIG foi revogada devido a apontamentos do TCU, e será reaberta em 3 processos diferentes: 1 para a obra da CAESB, 1 para a da CEB e 1 para o Viaduto.		
9.2	O processos licitatórios das obras da CAESB e CEB estão prontos, e o do Viaduto está em processo de revisão de orçamento.		
9.3	A CAIXA pede que a coordenação entre as 3 licitações e respectivas obras seja planejada para que não gere atrasos devido a suas interferências, e informa que é provável que a SPA seja particionada, uma vez que as metas também o serão.		
9.4	A CAIXA informa ainda que não autoriza o processo licitatório, apenas faz a verificação da mesma após a sua realização.		
9.5	A SINESP entregará até 26/11, para análise CAIXA, a documentação dos processos licitatórios da CAESB, CEB e Viaduto, assim como o QCI, Cronograma atualizado e Matriz de Responsabilidade.	SINESP	26/11/15
9.6	O prazo para 1º desembolso dessa obra está prorrogado por portaria do MCidades, que suspende a contagem do prazo de autorização de início de obra.		
9.7	MCidades pede atenção ao fato de que os desembolsos de recursos OGU devem acontecer apenas em 2017, e portanto a obra se iniciará com recursos de contrapartida.		

It	Assuntos / Ações	Resp.	Prazo
9.8	A 2ª e a 3ª Etapas do contrato estão em processo de atualização e readequação de projetos.		
<b>10</b>	<b>394-629-04 – Implantação do Sistema de Transporte Urbano – BRT Eixo Oeste</b>		
10.1	A licitação do Túnel de Taguatinga está em finalização, devendo ser apresentada na CAIXA até 27/11/15.	SINESP	27/11/15
10.2	Será apresentada em seguida uma medição na CAIXA para desembolso de recursos, que deve ocorrer até o fim de dezembro de 2015.	SINESP	Dez/15
10.3	O contrato do Túnel será iniciado pela elaboração dos projetos, que faz parte da licitação, devendo essa etapa ter duração de 3 a 4 meses, para em seguida terem início as obras físicas.		
10.4	O Edital de licitação da 2ª Etapa (Trecho 1 - Sol Nascente e Hélio Prates) tem previsão de ser lançado em até 15 dias.	SINESP	10/12/15
10.5	O Edital da 3ª Etapa (alargamento do Túnel) deve ser lançado em janeiro de 2016.	SINESP	Jan/16
10.6	A SINESP informa que ainda não há previsão de licitação para as avenidas Samdu e Comercial e ESPM.		
<b>11</b>	<b>319.129-88 – Ampliação da Capacidade da DF047</b>		
11.1	MCidades informou que recebeu do agente operador, na semana anterior, uma manifestação favorável à ampliação das metas desse contrato, para análise e manifestação do Ministério.		
11.2	MCidades procederá essa análise e deve emitir parecer, que será enviado para a CAIXA com o posicionamento em até 15 dias.	MCidades	10/12/15
11.3	A CAIXA informa que assim que receber o posicionamento dos entes, fará comunicação ao GDF.		
<b>12</b>	<b>394.625-69 – Implantação do Sistema de Transporte Urbano – BRT Eixo Sul</b>		
12.1	Após reunião de alinhamento realizada na CAIXA em 06/11/15, foi criado um grupo de trabalho para proceder o recebimento da parte das obras já finalizadas.		
12.2	SEMOB informa que assim que o trabalho for realizado, será enviada a documentação pendente para a CAIXA para a medição final da etapa concluída de obra e início das próximas etapas do contrato.		

It	Assuntos / Ações	Resp.	Prazo
13	<b>445.094-46 – Implantação do Sistema de Transporte Coletivo Expresso DF Eixo Norte – Etapa 2, ligando Planaltina ao Terminal da Asa Norte e 445.447-08 – Implantação do BRT Expresso DF Eixo Norte – Etapa 1</b>		
13.1	Os projetos do contrato 445.447-08 com recursos OGU (projetos executivos do troncal) serão entregues na CAIXA até 15/12/15.	SEMOB	15/12/15
13.2	MCidades informa que a contratação deve acontecer normalmente, porém não há previsão para homologação da SPA e Autorização de Início de Obras.		
13.3	O contrato 445.094-46 de financiamento somente será iniciado após a contratação.		
14	<b>445.342-43 – Elaboração de Projeto BRT Expresso DF Eixo Sudoeste</b>		
14.1	O objeto desse contrato é a complementação de projetos elaborados em contrato do GDF com o BNDES.		
14.2	O Termo de Referência foi analisado pela CAIXA e tem pendências para atendimento.		
14.3	SEMOB informa que entregará documentação com atendimento das pendências na CAIXA até 07/12/15.	SEMOB	07/12/15
15	<b>445.449-26 – Elaboração do Projeto de Extensão do BRT Expresso DF Eixo Sul – Trecho de Santa Maria/DF e divisa DF/GO</b>		
15.1	Essa seleção será cancelada e seus recursos incorporados a uma seleção semelhante que está sendo tratada com o Governo do Estado de Goiás, sendo que o GDF seria um dos intervenientes com participação efetiva.		
15.2	Será realizada reunião com todos os interlocutores para definir os papéis de cada um deles.		
15.3	MCidades aguarda o recebimento de um Ofício do GDF com a proposição dos seus papéis nesse contrato para definição final da estratégia de atuação.	GDF	01/12/15
16	<b>445.439-01 – Elaboração de Estudos para Implantação de Sistema Estruturante de Transporte Público Coletivo no Eixo Oeste.</b>		
16.1	CAIXA informa que há pendências de análise do Termo de Referência desde julho de 2015.		
16.2	Foi agendada reunião na CAIXA para o dia 24/11/15 para verificação das pendências para prosseguimento do contrato.		

It	Assuntos / Ações	Resp.	Prazo
<b>17</b>	<b>Geral</b>		
17.1	O Metrô informa que entrou em contato com o Ministério das Cidades para solicitar nova seleção para execução do VLT do Sol Nascente.		
17.2	MCidades informa que não há cronograma para novas seleções, que deverão ser abertas somente a partir do segundo semestre de 2017 ou 2018.		
17.3	A SINESP informou que foi formada uma comissão do GDF para tratar de licenças ambientais e regularização fundiária dos contratos em andamento, portanto esses itens tendem a ocorrer com menos atraso.		

**OFÍCIO**  
**N.º 127/2017-PRE**

SU7CS

Brasília, 10 de abril de 2017.


Senhor Controlador-Geral,

Em atenção ao Ofício nº 366/2017 – GAB/CGDF, encaminhamos, em anexo, cópia do Memorando nº 152/2017 – DTE, da Diretoria Técnica desta Companhia, com os devidos esclarecimentos acerca da solicitação contida no Requerimento nº 05/2017 – CTCS, do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal.

Conforme destacado por aquela Diretoria, é recomendável que as informações sejam complementadas pela SEPLAG, por meio da Subsecretaria de Captação de Recursos – SUCAP, que promoveu as iniciativas pertinentes para superar as pendências e garantir a contratação das operações de crédito mencionadas no Requerimento nº 05/20147- CTCS.

Sendo o que cabe para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais eventualmente necessários.

Respeitosamente,



**MARCELO DOURADO**  
Diretor-Presidente

Controladoria Geral  
do Distrito Federal - CGDF

PROTOCOLO

00017.001296/2017-53



*Handwritten note: 14576-x*

A Sua Excelência o Senhor  
**HENRIQUE MORAES ZILLER**  
Controlador-Geral do Distrito Federal  
CGDF - Anexo do Palácio do Buriti, 13º andar  
Nesta